

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2561

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561



หน่วยงานผู้จัดสรร จังหวัดนครราชสีมา



หน่วยงานผู้เบิกจ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ชื่อรายการ จำนวน/หน่วยนับ	แผน/ผล การจัดซื้อ- จัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับ	ได้รับอนุมัติเงินงวด		วิธีการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ระบุ)	ว.ด.ป.ที่ เริ่มดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ว.ด.ป.ที่ ทำสัญญา	ว.ด.ป.ที่ ครบกำหนด การส่งมอบ	ผลจัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน		สรุปผลการดำเนินงาน		บริษัทผู้จำหน่าย (ระบุ)	(กรณีที่เป็นครุภัณฑ์) ยี่ห้อและรุ่น (ระบุ)	หมายเหตุ
				ว.ด.ป.	จำนวนเงิน						(ระบุ)*ขั้นตอน ที่ดำเนินการ	ว.ด.ป.ที่ดำเนินการ ตาม*ขั้นตอน	เป็นตามแผนหรือไม่	เป็น			
1	เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์ จำนวน 32 เครื่อง	แผน/ ผล	1,600,000.00		1,600,000.00	e-bidding	29-มี.ค.-61	5-พ.ค.-61	30-พ.ค.-61	1,372,320.00			✓		หจก.สรวิส	ยี่ห้อ	
2	เครื่องอัดฟาง จำนวน 3 เครื่อง	แผน/ ผล	1,290,000.00		1,290,000.00	e*bidding	29-มี.ค.-61	31-พ.ค.-61	15-มิ.ย.-61	1,152,000.00			✓		บ.ซี พี โอ อินเตอร์เทรด		
3	ว่าจ้างจัดงานมหกรรมปศุสัตว์อีสาน	แผน/ ผล	1,300,000.00		1,300,000.00	e-bidding	15-พ.ค.-61						✓				
	รวม		4,190,000.00		4,190,000.00												

* **ขั้นตอน** - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ

- ทำรายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

- พิจารณาผลสรุปการสอบราคา/ประกวดราคา

- เปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา

- ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

- ขออนุมัติเงินประจำงวด

- ทำสัญญาสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

- รอส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง

- ตรวจสอบพัสดุ/งานจ้าง

- จ่ายเงินแล้ว (ให้ระบุจำนวนเงินที่เบิกจ่ายตั้งแต่นับปีงบประมาณ 2554

และกรณีที่มีการเบิกจ่ายหลายงวดให้ระบุงวดด้วย)

- ขอเปลี่ยนแปลงรายการ

- ยกเลิกการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง